

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till
Landstinget med förslag om utverkande av
tillägg till extra ordinarie anslag för
uppförande av ett landskapsmuseum.

För uppförande av ett landskapsmuseum har medelst Ålandsdelegationens beslut den 13 juni 1969, den 19 oktober 1978 och den 6 mars 1981 beviljats sammanlagt 15.500.000 mark. Besluten har stadfästas av Republikens President den 12 december 1969, den 24 november 1978 och den 24 april 1981.

Kostnaderna för byggnadsprojektets genomförande framgår i detalj av till denna framställning bilagd utredning. I denna (bilaga 1 och 1a) ingår en jämförelse mellan de verkliga byggnadskostnaderna och de för projektet beviljade medlen. Av jämförelsen framgår att de för projektet beviljade medlen överskridits med 1.115.591 mark. Utgiftsökningen hänför sig till följande grupper av kostnader:

Ändringsarbeten	246.561,02
Indexjusteringar	541.794,67
Kommunala avgifter m.m.	84.561,81
Strejkkostnader	44.587,71
Telefoncentral	24.728,80
Planering, konsulter, övervakning m.m.	183.522,63
Anskaffning av inventarier	<u>-10.164,69</u>
	1.115.591,95

Den största utgiftsökningen hänför sig till indexjusteringar 541.794,67 mark. Ökningen i övrigt utgör 573.797,28 mark eller 3,7 procentenheter.

Kostnaderna för ändringsarbeten, vilka i denna framställning angivits med avdrag av krediteringar, finnes redovisade post för post i en särskild specifikation, som dock icke bilägges denna framställning.

Hänvisande till ovanstående får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå

att Landstinget måtte till Ålandsdelegationen ingå med följande framställning:

"Till Ålandsdelegationen

från Ålands landsting.

För uppförande av procentenheter.

Med hänvisning till ovanstående får Ålands landsting vördsamt anhålla

att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett tilläggsanslag om 1.115.591,95 mark till tidigare beviljade extraordinarie anslag för uppförande av ett landskapsmuseum.

Mariehamn, den

Talman

Vice talman

Vice talman

Bilagor: 1. Slutredovisning för landskapsmuséet

1a. Uppförande av landskapsmuseum - motiveringar till över-
skridningar och besparingar"

Mariehamn, den 23 november 1982.

V i c e l a n t r å d

Ragnar Erlandsson

Finanschef

Åke Bamberg

Uppförande av landskapsmuseum - motiveringar
till överskridningar och besparingar

- Ändringsarbeten 246.561,02 mark. Ändringarna finnes särskilt specificerade.
- Indexjusteringar 541.794,67 mark. Indexjustering av byggnadsrater utöver i anslaget den 6 mars 1981 ingående medel 500.000 mark.
- Kommunala avgifter m.m. 84.561,81 mark. Av denna summa utgör kommunala avgifter mk 28.019,45 och rivning av gamla byggnader mk 12.135,76. Av byggnadsinspektören påfodrad ändring av terrassräcke mk 8.000,-. Inkoppling av fjärrvärme mk 35.000,-. Mindre arbeten på tomten 1.406,60 mk.
- Strejkkostnader 44.587,71 mark. Av transportstrejk förorsakade kostnader.
- Telefoncentral 24.728,80 mark. Exakta priset var ej känt, när beställningen gjordes, emedan montaget ej ingick i beställningen. I priset ingår också senare beslutet utvidning av interurbantrafikkontrollen.
- Planering, konsulter, övervakning m.m. 183.522,63 mark. Vid beräkningen av arkitektarvodet för bygget kalkylerades detta 60.000 mark för lågt. Övriga överskridningar har uppstått p.g.a. ändringar samt framskjutning av byggnadsstarten med ca 1 år. En viss fördyring har även uppstått p.g.a. ändring i inredningsplaneringen.
- Anskaffning av inventarier Anslaget har underskridits med 10.164,69 mark.

Slutredovisning för landskapsmuséet

	<u>Verkliga kostnader</u> mk	<u>Beviljade medel</u> mk	<u>Överskridning/ Besparing</u> mk
Byggn.entreprenad	9.400.000,-	9.400.000,-	-
Rörentreprenad	472.800,-	472.800,-	-
El-entreprenad	1.381.925,-	1.381.925,-	-
Ventilationsentreprenad	513.300,-	513.300,-	-
Ändringsarbeten	246.561,02	-	+ 246.561,02
Index	1.040.729,52	500.000,-	+ 540.729,52
Index (ändr.arb)	1.065,15	-	+ 1.065,15
Kommunala avgifter m.m.	84.561,81	-	+ 84.561,81
Strejkkostnader	44.587,71	-	+ 44.587,71
Telefoncentral	224.728,80	200.000,-	+ 24.728,80
Planering, konsulter, övervakning m.m.	2.117.222,63	1.933.700,-	+ 183.522,63
Anskaffning av inventarier	1.088.110,31	1.098.275,-	- 10.164,69
	<u>16.615.591,95</u>	<u>15.500.000,-</u>	<u>1.115.591,95</u>